

議案第 1 6 号

工事請負契約の変更について

第 4 3 8 回高根沢町議会定例会において議案第 1 1 号として議決を経た工事請負契約（建築制限解除に伴う雨水排水施設等整備工事）の一部について、次のとおり変更する。

令和 8 年 9 月 1 日

高 根 沢 町 長 神 林 秀 治

契約の金額「2 1 4， 8 3 0， 0 0 0 円」を「2 2 4， 8 8 4， 0 0 0 円」とする。

工事請負契約の変更について

- 1 工 事 名 建築制限解除に伴う雨水排水施設等整備工事
- 2 工 事 箇 所 高根沢町大字石末地内（町民広場）
- 3 工 事 期 間 令和8（2026）年7月23日から令和8（2026）年10月30日まで
- 4 契 約 金 額 変更後 224,884,000 円（うち消費税等の額 20,444,000 円）
変更前 214,830,000 円（うち消費税等の額 19,530,000 円）
- 5 変 更 事 由 （金額変更の主な事由）
 - ・ 工事期間中の週休2日制実施による工事経費補正のため。
 - ・ 工事用車両が通行する仮設通路（敷鉄板）を敷地内に確保するため。
 - ・ 資材等搬入の際、敷地出入口に交通誘導員を配置するため。