

議案第 1 号

工事請負契約の変更について

第 4 3 8 回高根沢町議会定例会において議案第 1 1 号として議決を経た工事請負契約（建築制限解除に伴う雨水排水施設等整備工事）の一部について、次のとおり変更する。

令和 8 年 1 0 月 2 0 日


高 根 沢 町 長 神 林 秀 治

契約の金額「2 2 4， 8 8 4， 0 0 0 円」を「2 2 7， 3 4 8， 0 0 0 円」とする。

工事請負契約の変更について

- | | |
|-----------|--|
| 1 工 事 名 | 建築制限解除に伴う雨水排水施設等整備工事 |
| 2 工 事 箇 所 | 高根沢町大字石末地内（町民広場） |
| 3 工 事 期 間 | 令和8（2026）年7月23日から令和8（2026）年10月30日まで |
| 4 契 約 金 額 | 変更後（第2回変更） 227,348,000 円（うち消費税等の額 20,668,000 円）
変更前（第1回変更） 224,884,000 円（うち消費税等の額 20,444,000 円） |
| 5 変 更 事 由 | （金額変更の主な事由）
・ 防火水槽設置箇所の湧水対応のため |

平面図



【凡例】

水替箇所

調査年度	令和	年度
工事名	建築物関係解除に伴う雨水排水施設等整備工事	
工事箇所	宮城県大平町東地区内(南民広場)	
計画年度	令和	A3 1:1200
図面番号	第1号	