
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁長寿命化修繕計画 

令和 7年 11 月 

高根沢町 



 

 

目次 

１ ⾧寿命化修繕計画の目的 .................................................................................................. 1 

２ ⾧寿命化修繕計画の対象施設 .......................................................................................... 2 

３ 維持管理に関する基本的な方針 ....................................................................................... 3 

４ 維持管理費縮減の考え方 .................................................................................................. 4 

５ ⾧寿命化修繕計画の策定（施設毎の点検・修繕時期） .................................................. 5 

6 費用縮減に関する具体的な方針及び新技術活用等による費用縮減の検討 ....................... 6 

7 ⾧寿命化修繕計画による効果 ............................................................................................ 8 

８ 計画策定担当部署........................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

健
全
度

橋齢(年)

（
補
修
）

補修しなければ

健全度は下がり
続ける

１ ⾧寿命化修繕計画の目的 

１）背景 

 日本では，高度経済成⾧期以降に集中的に整備されたインフラの高齢化が進んでいます。

高根沢町では，2023 年現在 207 の道路施設を管理しており，このうち建設後 50 年を経過

する，いわゆる老朽化した施設は全体の約 14％を占めます。10 年後にはこれが全体の 86％

にまで達し，さらに 20 年後には全体の 98％とほとんどの道路施設が建設後 50 年を経過す

ることが予想されます。このように老朽化する道路施設に対し，計画的な維持管理を行わな

い場合，道路機能の維持が困難になることや大規模な修繕，架け替えが一時期に集中し，膨

大な費用が発生することなどが懸念されており，これらの課題解決に向けた取り組みが求

められています。 

 

２）目的 

 以上の背景を踏まえ，限られた財源の中で適切に橋梁を管理し，橋梁の⾧寿命化及び修繕

に必要となる費用の縮減や平準化を図ることが求められています。そこで，これらを達成す

ることを目的とした「橋梁⾧寿命化修繕計画」を策定し，将来的な財政負担の低減及び道路

交通の安全性の確保を図ります。 
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２ ⾧寿命化修繕計画の対象施設 

 地域のネットワーク道路として機能を果たす町道認定路線にある橋⾧ 2m 以上の 207 の

道路橋を⾧寿命化修繕計画の対象としました。また，以下のような重要度の評価要因をもと

に定めた道路施設ごとの重要度と，道路施設の現在の状態を加味したうえで，⾧寿命化修繕

計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設の一例（421-7 号橋） 
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剝離・剥落等が生じた場合，
第三者影響度等が大きい

剝離・剥落等が生じた場合，
第三者影響度等が小さい

レベル１管理

レベル２管理

３ 維持管理に関する基本的な方針 

 適切な点検を行うことで，道路施設の損傷を早期に発見するとともに，劣化や損傷の程度，

健全度を把握していきます。また，点検で得られた情報を蓄積することで，構造物の劣化の

進行を明らかにし，適切な補修時期を定められるようにしていきます。 

 それぞれの道路施設がもつ社会的及び経済的な重要度，第三者影響度等によって，維持管

理の重要性は大きく異なります。また，老朽化の進行状況，補修のしやすさも施設ごとに異

なるため，画一的な管理方法が必ずしも合理的であるとはいえません。したがって，施設の

状況に応じた維持管理区分を下表のとおり定め，今後維持管理を行うものとします。 

 

 

 

第三者影響度の観点などから重要度の高い施設をレベル１管理とし，一般的な河川橋な

どの施設をレベル２管理とします。仮設構造物など特殊な状況によって，⾧期供用が望めな

い施設はレベル３管理とし，点検のみを実施し，補修の要否はその都度判断するものとしま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

対策 対象構造物 管理方法

〇仮設構造物など

・長期的な供用が望めない
・修復が困難

経過観察しながら

補修の要否を判断

レベル1管理

レベル2管理

レベル3管理

〇重要度が高い構造物
・鉄道や道路と交差する

・軽微な損傷に留めたい

・5年毎の定期点検

・通常点検
 （日常パトロール）

・異常時点検（災害時等）

・5年毎の定期点検
・通常点検

 （日常パトロール）
・異常時点検（災害時等）

・5年毎の定期点検
・通常点検

 （日常パトロール）
・異常時点検（災害時等）

軽微な損傷段階で補修
（予防保全型）

〇第三者影響度が低い構造物

・ある程度の損傷は許容できる

機能低下に至らないよう補修

（事後保全型）
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４ 維持管理費縮減の考え方 

 定期的な点検を実施し，劣化や損傷状態を把握しながら適切な補修(計画保全)を実施する

ことで，道路機能の維持，費用の縮減を図ります。 

 計画保全を実施した場合補修頻度は多くなりますが，１回当たりの補修費を抑えること

ができます。対して，計画保全を実施しない場合，補修頻度は少なくなりますが，１回当た

りの補修費が大きくなります。 

⾧期的な事業費の累計は，計画保全を実施することで縮減することができ，道路施設の機

能も健全な状態を維持することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオ

計画保全
あり

計画保全
なし

〈補修頻度と補修費用のイメージ〉

健

全
度

年数

健

全
度

年数

高

補修

頻度

低

低

補修

費用

高
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５ ⾧寿命化修繕計画の策定（施設毎の点検・修繕時期） 

 以下の方針を基に，⾧寿命化修繕計画を策定します。 

 

 老朽化対策における基本方針として，健全性が低くなった橋梁（判定Ⅲ以上の橋梁）につ

いて優先的に補修工事を実施し，機能の回復をおこなっていくものとします。ただし，重要

度の高いレベル 1 管理の５つの橋梁については，判定Ⅲに至る前に予防保全を行っていき

ます。これらを考慮した⾧寿命化修繕計画を策定し，計画的な点検と合わせて老朽化対策を

実施していくものとします。 

 

 新技術の活用方針として，国交省による「点検支援技術性能カタログ（案）」および NETIS

等を活用し，定期点検の効率化や高度化，修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図り，新

技術等の導入を積極的に検討していきます。 

 

 費用の縮減に関する具体的な方針として，管理している各橋梁において，現在の利用状況

を調査・把握し，統廃合や撤去が可能か検討をおこない，費用の縮減に努めていきます。ま

た，修繕が必要な橋梁など，架替えによる構造変更をおこなうことで維持費の削減が見込め

れば，積極的に検討をおこなっていきます。 

 

⾧寿命化修繕計画は，下図のようなサイクルで適宜更新していきます。修繕の優先順位や

更新（架け替え）の可否など，最新の点検結果を反映させた計画へ更新する必要があること

から，定期点検ごとに見直すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検結果の分析 

↓ 

維持管理計画の策定 

↓ 

点検，修繕計画の策定 

長寿命化修繕計画 

・近接目視調査 

・損傷状況の把握 

・健全性の診断 

・記録（データの蓄積） 

定期点検 

・設計による対策工法の検討 

・補修工事の実施 

修繕実施 

以下の観点から優先順位を決定 

①早期（又は緊急）対応の必要性 

②健全性 

③重要度 

優先順位の見直し 

計画サイクル 

蓄積した点検デー

タにもとづき，劣化

曲線（部材の耐用年

数）を見直す。 

判定区分ⅢまたはⅣと診断され

た施設を目安とする。 

健全性の判定区分 

Ⅰ：健全 

Ⅱ：予防保全段階 

Ⅲ：早期措置段階 

Ⅳ：緊急措置段階 
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6 費用縮減に関する具体的な方針及び新技術活用等による費用縮減の検討 

今後，道路施設の維持管理費用や更新費用の増加，人口の減少等が見込まれる中，老朽化

が進行する道路施設に対応するためには，新技術の利用促進および実効性のある⾧寿命化

修繕計画を策定する必要があります。 

そこで，限られた予算の中でインフラ施設の維持管理を効率的に行うことやコスト縮減

を目的として，新技術の活用検討をおこないます。また，維持管理費用を削減するために橋

梁の集約・撤去等の検討も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈新技術の活用検討〉 

点検作業の効率化・合理化を図るために，新技術の活用を検討していく必要があ

ります。点検に関する新技術は，国交省ＨＰに「点検支援技術性能カタログ（案）」

としてまとめられており，また，NETIS においても示されています。 

新技術・新工法について常に情報収集を行い，新技術の活用を検討し，点検の効

率化を図りながら点検費用の削減を目指していきます。特に，鉄道を跨ぐ橋梁４橋

および道路を跨ぐ橋梁１橋について，ポールカメラ点検等の新技術の活用により，

令和 12 年度までに，新技術による点検を検討し，およそ 20 万円の点検費用削減を

目指します。 

 

例）全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術（国交省点検支援技術 BR010009-V0020） 
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〈集約化や撤去の検討〉 

橋梁の維持管理費の縮減が求められている中，定期点検を行った際，橋梁自体や，橋
梁にアクセスする道路を利用している形跡がほとんど無く，今後も利用頻度が極めて
低いと判断される橋梁について，集約・撤去の検討をおこなっていきます。 

 
集約化・撤去により，１回あたりの点検費用，約 30 万円が縮減できるものとし，こ

れをコスト縮減効果の数値目標として設定します。令和 12 年度までに，管理橋梁の
５％（１０橋程度）の集約化・撤去を目標とし，約 300 万円のコスト縮減効果を目指
します。なお，集約・撤去の検討を予定する橋梁は以下の 10 橋です。 

・8-1 号橋  ・37-1 号橋  ・47-1 号橋  ・91-1 号橋  ・309-4 号橋 
・385-1 号橋 ・415-4 号橋 ・422-1 号橋 ・475-1 号橋 ・あやめばし 

〈維持管理に関わる費用縮減の方策〉 

橋梁の維持管理においては，上部工主構造の損傷，下部工コンクリート躯体の損傷，
伸縮装置の損傷・老朽化による漏水，防護柵など付属物の損傷など，各部材ごとの補
修の費用が発生します。管理している橋梁のうち，規模の小さい橋梁については，Ｂ
ＯＸカルバートに置き換えられるものがあります。 

 
橋⾧が７m 程度の橋梁について，今後 50 年間のＬＣＣについて検討をおこなった

結果，従来型管理によるＬＣＣが 3,500 万円，早期にＢＯＸカルバートへ架け替えた
場合 2,700 万円となり，１橋あたり 800 万円の費用削減が見込まれました。よって，
橋⾧ 2～7m の橋梁はＢＯＸカルバートへの架け替えの可能性が考えられます。 

 
 高根沢町が管理している橋⾧ 2～7m の橋梁のうち，橋梁形式がＢＯＸカルバート
以外の橋梁で，健全性がⅡ判定以上の橋梁 22 橋について，計画期間内に架け替えの
検討・実施をおこない，今後 50 年間でおよそ 1 億 7,600 万円の維持管理費用の縮減
を目指します。 

ボックスカルバート 

小規模 橋梁 

河川 

架け換えの可能性がある橋梁のイメージ図 
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7 ⾧寿命化修繕計画による効果 

 ⾧寿命化修繕計画を策定する 207 橋に対し，計画的な保全管理を行わない場合と，⾧寿

命化修繕計画に従い計画的な保全管理を行う場合で，今後 50 年間の累計事業費を比較しま

す。計画的な保全管理を行わない場合，50 年間の累計事業費は約 132 億円となるのに対し

て，⾧寿命化修繕計画に従い年間予算を設け計画的な保全管理を行った場合，50 年間の累

計事業費は約 41 億円となります。したがって，⾧寿命化修繕計画による計画的な維持管理

の実施により，約 91 億円のコスト縮減効果が得られます。また，計画的な管理により，損

傷を起因とする通行制限が減少し，道路構造物の安全性及び信頼性が確保されます。 

 構造物ごとの今後１０年間計画について，次項以降に示します。 
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2033～2042年

(今後20年間)

2043～2052年

(今後30年間)

2053～2062年

(今後40年間)

2063～2072年

(今後50年間)

累
積
事
業
費
(億
円
)

事
業
費
(億
円
)

計画保全あり

計画保全なし

計画保全あり（累積）

計画保全なし（累積）

図 約 50 年間の事業費比較 

コスト縮減効果 
約 91 億円 

約 132 億円 

約 41 億円 



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

管理
水準

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.3 鋼橋 R1 Ⅱ

2 386000003-02 3-2号橋 町道3号線 1973 6.8

1 386000003-01 3-1号橋 町道3号線 1972 7.3

路線名称 架設年
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

4 386000004-02 4-2号橋 町道4号線 1977 6.8

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

3 386000004-01 4-1号橋 町道4号線 1973 13.5

5.3 鋼橋 R1 Ⅱ

6 386000005-01 5-1号橋 町道5号線 1972 7.3

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

5 386000004-03 4-3号橋 町道4号線 1972 7.3

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

8 386000006-02 6-2号橋 町道6号線 1972 7.3

5.3 鋼橋 R1 Ⅱ

7 386000006-01 6-1号橋 町道6号線 1973 6.7

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

10 386000009-01 9-1号橋 町道9号線 1973 13.4

5.3 鋼橋 R1 Ⅱ

9 386000008-01 8-1号橋 町道8号線 1928 13.4

6.9 鋼橋 R1 Ⅱ

12 386000031-01 31-1号橋 町道31号線 1974 7.4

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

11 386000024-01 24-1号橋 町道24号線 1976 13.6

5.1 PC橋 R1 Ⅱ

14 386000032-01 32-1号橋 町道32号線 1973 13.4

5.0 PC橋 R1 Ⅱ

13 386000031-02 31-2号橋 町道31号線 1976 8.5

5.1 PC橋 R1 Ⅰ

16 386000033-02 33-2号橋 町道33号線 1972 8.5

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

15 386000033-01 33-1号橋 町道33号線 1975 7.3

5.0 PC橋 R1 Ⅱ

対策内容・時期・工事費（千円）
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費用 定期点検

床版防水工&ひび割れ注入&断

面修復&足場工 伸縮装置取替

舗装打換

300 3,857 35,569

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費用 定期点検

ひび割れ注入&断面修復&炭素

繊維シート接着&足場工 舗装

打換

300 1,691 13,908

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 114 1,140 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.1 PC橋 R1 Ⅰ

18 386000035-01 35-1号橋 町道35号線 1975 13.4

17 386000034-01 34-1号橋 町道34号線 1956 8.5

5.5 RC橋 R1 Ⅱ

20 386000039-01 39-1号橋 町道39号線 1974 13.5

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

19 386000037-01 37-1号橋 町道37号線 1974 2.2

5.1 PC橋 R1 Ⅰ

22 386000040-02 40-2号橋 町道40号線 1975 7.3

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

21 386000040-01 40-1号橋 町道40号線 1975 7.4

5.5 鋼橋 R1 Ⅱ

24 386000041-02 東橋 町道41号線 1955 16.0

5.1 PC橋 R1 Ⅱ

23 386000041-01 前原橋 町道41号線 1977 18.4

6.2 PC橋 R1 Ⅱ

26 386000042-01 七斗橋 町道42号線 1972 18.4

4.0 RC橋 R1 Ⅱ

25 386000041-03 41-3号橋 町道41号線 1972 7.4

5.3 PC橋 R1 Ⅱ

28 386000047-01 47-1号橋 町道47号線 1974 3.0

5.5 鋼橋 R1 Ⅱ

27 386000046-01 46-1号橋 町道46号線 1977 13.6

6.0 BOX-C R1 Ⅱ

30 386000049-01 49-1号橋 町道49号線 1978 13.4

7.0 BOX-C R1 Ⅰ

29 386000048-01 48-1号橋 町道48号線 1977 4.1

5.8 BOX-C R2 Ⅱ

32 386000052-02 52-2号橋 町道52号線 1976 7.4

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

31 386000052-01 52-1号橋 町道52号線 1976 2.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

10



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 95 954 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

99 999 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 122 1,223 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検 設計費用

300 300 2,996

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

34 386000052-04 加茂橋(鴨橋) 町道52号線 1956 18.4

33 386000052-03 52-3号橋 町道52号線 1933 7.4

3.1 RC橋 R1 Ⅱ

36 386000052-06 52-6号橋 町道52号線 1979 7.4

5.5 鋼橋 R1 Ⅱ

35 386000052-05 52-5号橋 町道52号線 1957 16.0

8.3 RC橋 R2 Ⅰ

38 386000062-01 62-1号橋 町道62号線 1956 12.5

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

37 386000053-01 53-1号橋 町道53号線 1976 2.4

5.1 PC橋 R1 Ⅱ

40 386000066-01 66-1号橋 町道66号線 1976 7.4

5.1 PC橋 R1 Ⅱ

39 386000062-02 62-2号橋 町道62号線 1977 8.5

6.7 PC橋 R2 Ⅰ

42 386000066-03 角の内橋 町道66号線 1956 18.4

6.6 PC橋 R2 Ⅰ

41 386000066-02 66-2号橋 町道66号線 1956 6.3

6.2 PC橋 R1 Ⅱ

44 386000066-05 66-5号橋 町道66号線 1956 7.4

7.2 鋼橋 R1 Ⅱ

43 386000066-04 琴平橋 町道66号線 1956 21.0

6.0 RC橋 R2 Ⅰ

46 386000069-01 69-1号橋 町道69号線 1974 13.5

6.7 PC橋 R2 Ⅰ

45 386000067-01 67-1号橋 町道67号線 1977 4.6

5.3 RC橋 R2 Ⅰ

48 386000072-01 72-1号橋 町道72号線 1973 2.4

5.2 鋼橋 R1 Ⅱ

47 386000071-1 71-1号橋 町道71号線 1975 11.4

3.5 BOX-C R2 Ⅱ

11



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

94 937 300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 113 1,126 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

259 2,587 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

212 2,116 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

94 935 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

6.4 BOX-C R2 Ⅱ

50 386000078-02 78-2号橋 町道78号線 1974 2.5

49 386000078-01 78-1号橋 町道78号線 1975 3.2

5.0 BOX-C R2 Ⅰ

52 386000086-01 86-1号橋 町道86号線 1977 10.5

5.5 BOX-C R2 Ⅰ

51 386000083-01 83-1号橋 町道83号線 1973 2.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

54 386000086-03 86-3号橋 町道86号線 1975 7.3

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

53 386000086-02 86-2号橋 町道86号線 1978 7.4

6.5 鋼橋 R2 Ⅰ

56 386000087-01 87-1号橋 町道87号線 1977 12.5

6.2 PC橋 R2 Ⅰ

55 386000086-04 中郷上橋 町道86号線 1978 18.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

58 386000087-03 87-3号橋 町道87号線 1978 7.3

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

57 386000087-02 87-2号橋 町道87号線 1976 8.5

5.5 鋼橋 R2 Ⅰ

60 386000087-05 87-5号橋 町道87号線 1976 3.0

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

59 386000087-04 神ノ前橋 町道87号線 1977 18.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

62 386000088-02 88-2号橋 町道88号線 1973 7.4

5.0 BOX-C R2 Ⅰ

61 386000088-01 88-1号橋 町道88号線 1977 7.4

6.0 BOX-C R2 Ⅰ

64 386000092-01 92-1号橋 町道92号線 1977 2.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

63 386000091-01 91-1号橋 町道91号線 1976 2.5

5.5 BOX-C R2 Ⅰ

12



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

211 2,116 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 97 968 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 72 718 300

定期点検 設計費用

ひび割れ注入&断面修復&足場

工 床版防水工&ひび割れ注入

舗装打換 伸縮装置取替

定期点検

300 1,639 18,277 8,000

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
1管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

17.0 BOX-C R2 Ⅱ

66 386000101-01 中郷橋 町道101号線 1977 18.5

65 386000100-01 100-1号橋 町道100号線 1974 2.8

5.0 RC橋 R2 Ⅰ

68 386000102-02 102-2号橋 町道102号線 1974 2.5

5.5 鋼橋 R2 Ⅰ

67 386000102-01 102-1号橋 町道102号線 1977 4.6

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

70 386000104-02 104-2号橋 町道104号線 1976 8.5

10.0 BOX-C R2 Ⅰ

69 386000104-01 104-1号橋 町道104号線 1976 7.3

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

72 386000107-01 107-1号橋 町道107号線 1979 5.8

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

71 386000106-01 106-1号橋 町道106号線 1979 7.4

8.4 RC橋 R2 Ⅱ

74 386000115-01 115-1号橋 町道115号線 1974 3.6

5.0 RC橋 R2 Ⅰ

73 386000114-01 114-1号橋 町道114号線 1977 3.0

5.3 BOX-C R2 Ⅰ

76 386000119-01 中橋 町道119号線 1978 12.5

6.2 BOX-C R2 Ⅱ

75 386000118-01 118-1号橋 町道118号線 1984 6.1

7.5 BOX-C R2 Ⅰ

78 386000122-01 122-1号橋 町道122号線 1974 3.6

3.8 RC橋 R3 Ⅲ

77 386000121-01 121-1号橋 町道121号線 1974 3.7

6.0 BOX-C R2 Ⅰ

80 386000126-01 126-1号橋 町道126号線 1984 3.0

5.0 BOX-C R2 Ⅰ

79 386000125-01 125-1号橋 町道125号線 1984 3.0

6.0 BOX-C R2 Ⅰ

13



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

112 1,124 300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 93 932 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 93 931 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 212 2,116 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

136 1,367 300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 113 1,127 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 212 2,116 300

設計費 舗装打換 定期点検 定期点検

122 1,220 300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 94 937 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 212 2,116 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 121 1,210 300

定期点検 設計費
定期点検

舗装打換

300 286 2,864

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 100 997 300

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
1管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.0 BOX-C R2 Ⅰ

82 386000130-01 130-1号橋 町道130号線 1979 9.5

81 386000127-01 127-1号橋 町道127号線 1974 2.0

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

84 386000130-04 130-4号橋 町道130号線 1979 7.4

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

83 386000130-03 130-3号橋 町道130号線 1979 7.4

5.5 鋼橋 R2 Ⅰ

86 386000130-06 130-6号橋 町道130号線 1979 11.4

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

85 386000130-05 130-5号橋 町道130号線 1979 18.5

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

88 386000131-02 中ノ台橋 町道131号線 1979 18.5

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

87 386000131-01 131-1号橋 町道131号線 1979 9.4

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

90 386000131-04 131-4号橋 町道131号線 1981 7.4

5.5 鋼橋 R2 Ⅰ

89 386000131-03 131-3号橋 町道131号線 1981 10.4

5.5 鋼橋 R2 Ⅰ

92 386000136-01 136-1号橋 町道136号線 1984 2.5

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

91 386000132-01 白鳥橋 町道132号線 1979 18.5

6.6 PC橋 R2 Ⅰ

94 386000139-01 139-1号橋 町道139号線 1985 23.3

6.0 BOX-C R2 Ⅰ

93 386000137-01 137-1号橋 町道137号線 1981 7.4

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

96 386000146-01 146-1号橋 町道146号線 1974 3.0

5.7 PC橋 R2 Ⅱ

95 386000142-01 142-1号橋 町道142号線 1979 8.5

6.4 BOX-C R2 Ⅰ

14



管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 124 1,238 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 149 1,491 300

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 229 2,288

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

設計費 伸縮装置取替 定期点検 定期点検

5,043 50,436 300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 373 730

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

7.0 BOX-C R2 Ⅰ

98 386000149-01 149-1号橋 町道149号線 1981 10.4

97 386000147-01 147-1号橋 町道147号線 1974 2.1

6.0 BOX-C R2 Ⅰ

100 386000152-01 152-1号橋 町道152号線 1974 3.0

5.2 PC橋 R2 Ⅰ

99 386000150-01 150-1号橋 町道150号線 1974 3.0

6.1 PC橋 R2 Ⅰ

102 386000155-01 155-1号橋 町道155号線 1983 16.6

5.0 BOX-C R2 Ⅰ

101 386000154-01 154-1号橋 町道154号線 1981 10.4

7.0 BOX-C R2 Ⅰ

104 386000162-01 162-1号橋 町道162号線 1977 8.4

6.7 PC橋 R3 Ⅱ

103 386000155-02 155-2号橋 町道155号線 1983 3.0

7.0 BOX-C R2 Ⅰ

106 386000172-01 172-1号橋 町道172号線 1977 4.0

5.1 PC橋 R2 Ⅰ

105 386000164-01 164-1号橋 町道164号線 1974 2.0

5.3 PC橋 R3 Ⅰ

108 386000172-04 172-4号橋 町道172号線 1933 6.1

4.0 RC橋 R2 Ⅱ

107 386000172-03 172-3号橋 町道172号線 1975 10.4

6.4 PC橋 R3 Ⅰ

110 386000172-06 172-6号橋 町道172号線 1979 8.9

6.0 RC橋 R2 Ⅱ

109 386000172-05 172-5号橋 町道172号線 1973 7.4

7.0 RC橋 R3 Ⅰ

112 386000175-01 高峰橋 町道175号線 1975 9.3

8.4 PC橋 R3 Ⅱ

111 386000172-07 172-7号橋 町道172号線 1994 4.0

7.2 PC橋 R3 Ⅰ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 145 1,755

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 149 1,495

定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 144 1,743

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 94 1,242

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 506 2,055

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 99 985

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費用

設計費用  床版防水工&ひび

割れ注入&足場工 断面修復

舗装打換 伸縮装置取替

設計費用 ひび割れ注入&断面

修復&足場工 舗装打換

定期点検 ひび割れ注入&断面

修復&足場工 舗装打換

300 12,196 137,374 105,715 114,752

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 343 3,427

定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
1管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

114 386000183-01 183-1号橋 町道183号線 1983 12.4

113 386000182-01 182-1号橋 町道182号線 1983 16.1

5.6 PC橋 H29 Ⅱ

116 386000185-01 185-1号橋 町道185号線 1984 12.3

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

115 386000184-01 高谷田橋 町道184号線 1984 12.6

5.1 PC橋 H29 Ⅱ

118 386000189-01 189-1号橋 町道189号線 1979 7.4

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

117 386000187-01 187-1号橋 町道187号線 1977 10.4

6.0 BOX-C H29 Ⅱ

120 386000192-02 松木橋 町道192号線 1975 19.4

5.1 PC橋 H29 Ⅱ

119 386000190-01 190-1号橋 町道190号線 1974 3.0

14.6 BOX-C H29 Ⅱ

122 386000200-01 200-1号橋 町道200号線 1974 8.4

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

121 386000196-01 196-1号橋 町道196号線 1974 5.4

11.0 PC橋 R3 Ⅱ

124 386000302-02 302-2号橋 町道302号線 1972 4.6

5.1 PC橋 H29 Ⅱ

123 386000302-01 唸橋 町道302号線 1988 20.2

11.0 PC橋 R3 Ⅲ

126 386000309-02 309-2号橋 町道309号線 1974 3.0

13.0 BOX-C R3 Ⅱ

125 386000302-03
302-3号橋

（大谷跨線橋）
町道302号線 1994 176.6

16.2 BOX-C H29 Ⅱ

128 386000309-04 309-4号橋 町道309号線 1974 3.3

6.2 RC橋 H29 Ⅱ

127 386000309-03 309-3号橋 町道309号線 1974 8.4

8.9 RC橋 H29 Ⅱ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検 設計費用
床版防水工&ひび割れ注入&断

面修復&足場工

300 300 2,768 27,679

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 設計費用 定期点検
床版防水工&ひび割れ注入&断

面修復&足場工 舗装打換

300 2,308 20,081

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 120 1,204

定期点検 定期点検

300 300

定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 122 1,219

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
1管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

5.1 PC橋 H29 Ⅱ

130 386000309-06 関場橋 町道309号線 1973 18.9

129 386000309-05 309-5号橋 町道309号線 1974 8.4

4.5 BOX-C H29 Ⅱ

132 386000316-01
第一宝積寺
街道道路橋

町道316号線 1977 44.0

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

131 386000309-07 309-7号橋 町道309号線 1974 2.1

5.5 RC橋 H29 Ⅱ

134 386000320-01 320-1号橋 町道320号線 1987 7.4

10.5 RC橋 R3 Ⅲ

133 386000319-01 319-1号橋 町道319号線 1964 3.3

6.0 PC橋 H29 Ⅱ

136 386000322-04 322-4号橋 町道322号線 1975 8.4

5.1 PC橋 H29 Ⅱ

135 386000322-02 322-2号橋 町道322号線 1975 8.4

4.0 PC橋 H29 Ⅱ

138 386000323-02 323-2号橋 町道323号線 1975 8.0

5.0 PC橋 H29 Ⅱ

137 386000323-01 323-1号橋 町道323号線 1975 7.5

6.0 RC橋 H29 Ⅱ

140 386000325-01 荒原橋 町道325号線 1987 23.9

5.4 PC橋 H29 Ⅱ

139 386000324-01 324-1号橋 町道324号線 1981 5.8

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

142 386000328-01 328-1号橋 町道328号線 1975 8.4

5.7 鋼橋 H29 Ⅱ

141 386000326-01 五行橋 町道326号線 1987 18.9

9.5 RC橋 H29 Ⅱ

144 386000328-03 328-3号橋 町道328号線 1975 8.5

6.7 PC橋 H29 Ⅱ

143 386000328-02 328-2号橋 町道328号線 1975 3.0

6.7 PC橋 H29 Ⅱ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

定期点検 定期点検 設計費

300 300 112

1975 PC橋 H29 定期点検 定期点検 設計費 舗装打換

300 300 100 999

1981 PC橋 H29 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 122 1,520

1955 PC橋 H29 定期点検 定期点検 設計費

300 300 143

1974 PC橋 H29 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 98 1,283

1964 RC橋 H29 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 55 847

1985 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1985 BOX-C H29 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 87 1,173

1984 BOX-C H29 定期点検 定期点検

300 300

1985 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1974 BOX-C R3 定期点検 定期点検

300 300

1975 RC橋 R3 定期点検 定期点検

300 300

1923 RC橋 R3 定期点検 設計費用

ひび割れ注入&断面修復&炭素

繊維シート接着&足場工 床版

防水工&ひび割れ注入&断面修

復 舗装打換 伸縮装置取替

定期点検

300 1,240 12,665 8,000

1975 PC橋 R3 定期点検 定期点検

300 300

1988 PC橋 R3 定期点検 定期点検

300 300

1977 BOX-C R3 定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
1管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

147 386000334-01 334-1号橋 町道334号線 10.4 5.1

5.7 PC橋 H29 Ⅱ

146 386000332-01 332-1号橋 町道332号線 8.5 5.1

145 386000331-01 331-1号橋 町道331号線 1977 9.5

150 386000346-01 裏町橋 町道346号線 4.5 4.2

149 386000335-01 335-1号橋 町道335号線 8.4 5.1

148 386000334-02 東立沢橋 町道334号線 12.2 5.7

153 386000350-01 350-1号橋 町道350号線 2.4 7.6

152 386000349-02 349-2号橋 町道349号線 6.1 6.2

151 386000349-01 349-1号橋 町道349号線 8.9 5.4

156 386000360-01 360-1号橋 町道360号線 6.5 4.8

155 386000356-01 356-1号橋 町道356号線 2.5 5.2

154 386000355-01 355-1号橋 町道355号線 7.9 5.4

159 386000374-01 中丸橋 町道374号線 18.7 5.7

158 386000373-01 373-1号橋 町道373号線 7.4 5.1

157 386000363-01 跨線橋 町道363号線 17.2 2.2

160 386000376-01 376-1号橋 町道376号線 6.2 6.1

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

1975 PC橋 定期点検 定期点検

300 300

1975 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1986 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1986 BOX-C H29 定期点検 定期点検

300 300

1973 鋼橋 H29 定期点検 定期点検 設計費用

3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足

場工 床版防水工&ひび割れ注

入&断面修復 伸縮装置取替

舗装打換

300 300 4,504 45,039

1973 RC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1973 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1977 PC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1975 RC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1975 鋼橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1977 PC橋 H29 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 132 1,623

1981 RC橋 H29 定期点検 定期点検

300 300

1978 RC橋 H29 定期点検 舗装打換 定期点検

339 391 300

1961 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1961 RC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 126 1,255 300

1977 PC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 伸縮装置取替 定期点検

300 1,265 12,649 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

162 386000378-02 378-2号橋 町道378号線 8.9 5.4

161 386000378-01 378-1号橋 町道378号線 7.9 5.5

165 386000385-01 385-1号橋 町道385号線 19.2 3.3

164 386000380-02 380-2号橋 町道380号線 4.3 8.6

163 386000380-01 花和橋 町道380号線 18.8 9.7

168 386000410-08 410-8号橋 町道410号線 7.4 5.1

167 386000410-05 410-5号橋 町道415号線 9.5 5.1

166 386000410-04 410-4号橋 町道410号線 4.8 3.8

171 386000415-03 中央橋 町道415号線 9.2 6.7

170 386000415-02 415-2号橋 町道415号線 19.3 5.3

169 386000415-01 415-1号橋 町道415号線 7.2 3.2

174 386000419-02 天神橋 町道419号線 7.9 5.0

173 386000417-02 あやめばし 町道417号線 2.8 5.0

172 386000415-04 415-4号橋 町道415号線 7.2 3.0

176 386000421-06 伝楽橋 町道421号線 9.5 6.7

175 386000419-03 419-3号橋 町道419号線 10.7 5.0

R3

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

2021 RC橋 H30 更新 定期点検 定期点検

300 300

1979 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1975 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1980 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1979 PC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 95 953 300

1974 PC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 96 961 300

1979 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1975 PC橋 H30 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 78 1,079

1977 PC橋 H30 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 97 1,266

1979 PC橋 H30 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 81 1,113

1976 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1991 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1976 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1976 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1976 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1979 BOX-C H30 定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

177 386000421-07 421-7号橋 町道421号線 15.3 4.0

180 386000434-02 434-2号橋 町道434号線 6.9 6.3

179 386000422-01 422-1号橋 町道422号線 6.6 4.0

178 386000421-10 百目鬼橋 町道421号線 7.9 7.5

183 386000441-01 441-1号橋 町道441号線 7.3 4.9

182 386000439-01 439-1号橋 町道439号線 7.3 5.3

181 386000438-01 438-1号橋 町道438号線 7.3 5.2

186 386000451-01 451-1号橋 町道451号線 7.3 4.8

185 386000449-01 449-1号橋 町道449号線 7.4 5.3

184 386000447-01 447-1号橋 町道447号線 7.3 4.6

189 386000475-01 475-1号橋 町道475号線 7.5 2.5

188 386000474-01 藤浅間橋 町道474号線 7.7 6.4

187 386000455-01 455-1号橋 町道4号線 3.0 2.8

192 386000494-01 494-1号橋 町道494号線 3.4 9.4

191 386000489-02 489-2号橋 町道489号線 2.4 4.3

190 386000485-03 485-3号橋 町道485号線 3.7 2.3

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ
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管理橋梁の対策時期と費用

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

管理
水準路線名称 架設年

橋長
(m)

幅員
(m)

橋種 年度
No. 整理番号 橋梁名

橋梁諸元 直近点検

結果

対策内容・時期・工事費（千円）

1979 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1975 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1975 RC橋 R1 定期点検 定期点検

300 300

1979 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1977 RC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 228 2,284 300

1988 PC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1988 PC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 定期点検

300 145 1,448 300

1973 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1984 PC橋 H30 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 482 1,821

1984 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1976 RC橋 H30 定期点検 設計費 定期点検 舗装打換

300 73 1,032

1923 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1956 RC橋 H30 定期点検 定期点検

300 300

1966 RC橋 H30 定期点検 設計費 舗装打換 伸縮装置取替 定期点検

300 1,642 16,417 300

1977 BOX-C R2 定期点検 定期点検

300 300

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

レベル
2管理

195 386000494-04 494-4号橋 町道494号線 9.7 9.9

194 386000494-03 新井沼橋 町道494号線 20.9 9.5

193 386000494-02 494-2号橋 町道494号線 4.4 9.0

198 386000498-01 大関橋 町道498号線 13.4 5.2

197 386000494-08 494-8号橋 町道494号線 5.5 18.1

196 386000494-05 太田橋 町道494号線 19.4 10.3

201 386000542-01 続橋 町道542号線 12.7 6.5

200 386000526-01 526-1号橋 町道526号線 4.6 7.3

199 386000503-02 503-2号橋 町道503号線 10.1 6.7

8.9

204 386000561-01 江沼橋 町道561号線 10.2 10.5

203 386000543-01 543-1号橋 町道543号線 6.5 5.4

202 386000542-03 542-3号橋 町道542号線 4.3 6.3

207 386000629-01 無名橋 町道629号線 10.5 5.0

206 386000561-03 本郷橋 町道561号線 7.5 8.1

205 386000561-02 561-2号橋 町道561号線 4.0

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ
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８ 計画策定担当部署 

高根沢町 都市整備課 道路建設係   tel : 028-675-8107 
 
 


