

【事務事業調査】

事務事業名	県単農道整備事業費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-080203 - 003 - 01 - 01 - 0
担当部課	建設産業部 都市整備課	担 当 サブリーダー	都市整備担当 阿久津径行	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計 画	地域内の生活道路としての機能を有している農村地域の砂利道をアスファルト舗装にする。 (工事箇所: 上高根沢西根字津救命丸西側 L=250m 大谷天沼町道302号線跨線橋北側 L=350m 大谷中村町道337号線五行川右岸 L=400m)	その地域の生活道路利便性が向上するとともに、農村環境の改善と維持費の抑制される。
実 績	地域内の生活道路としての機能を有している農村地域の砂利道をアスファルト舗装にする。 (工事箇所: 上高根沢西根字津救命丸西側 L=279.3m 大谷天沼町道302号線跨線橋北側 L=330.0m)	その地域の生活道路利便性が向上するとともに、農村環境の改善と維持費の抑制された。

活動指標

指 標	目 標 値	達 成 値	特 記 事 項
3路線の完成	100%	100%	当初要望は3路線だったが、最終的に2路線を予算化し、2路線が完成した。

事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	3,400,000
2 工事請負費	20,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	23,400,000

事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	2,250,000
2 工事請負費	12,200,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	14,450,000

事業費(実績)

細 節	金 額	特 記 事 項
1 委託料	2,170,350	
2 工事請負費	12,675,600	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	14,845,950	

事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		14,450,000	
	補正予算額			
	流用額		397,000	
	予算現額		14,847,000	
決 算	決算額		14,845,950	
財 源	国庫支出金			
	県支出金	8,190,000	5,201,000	
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	8,190,000	5,201,000	
	差引(一般財源)	15,210,000	9,644,950	